



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

361350, КБР, Лескенский муниципальный район
с.п. Анзорей, ул. Шинахова, 1 а. www.le.adm-kbr.ru

тел/факс 8(86639) 9-53-63
e-mail: lesken@kbr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66

УНАФЭ № 66

БЕГИМ № 66

«29» января 2024г.

с.п.Анзорей

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта и оснащения общеобразовательных учреждений Лескенского муниципального района в рамках реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2020 года № 86-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 04.02.2022 г. № 20-рп, руководствуясь Уставом Лескенского муниципального района, с целью организации образовательного процесса во время проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений района в 2024 году местная администрация Лескенского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта и оснащения общеобразовательных учреждений Лескенского муниципального района в рамках реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году (далее – Дорожная карта).

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Лескенского муниципального района по социальным вопросам Насипову Л.Р.

Глава местной администрации
Лескенского муниципального района

С.М. Инжижиков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации
Лескенского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
№66 от «29» января 2024 г.

План мероприятий («дорожная карта»)
по организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта и оснащения
общеобразовательных учреждений Лескенского муниципального района в рамках реализации мероприятий по модернизации
школьной системы образования
в Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Определение общеобразовательных или иных организаций, на базе которых будет организован образовательный процесс на период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений	до 1 февраля 2024 г.	МКУ «Местная администрация Лескенского муниципального района», МКУ «Управление образования местной администрации Лескенского муниципального района»
2.	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место, оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	февраль 2024 г.	МКУ «Управление образования местной администрации Лескенского муниципального района», Директор МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей, Директор МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек Руководители принимающих организаций
3.	Проведение оценки последствий принятия решения о заключении муниципальными образовательными	февраль 2024 г.	МКУ «Местная администрация Лескенского муниципального района»

	организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности		
4.	Внесение дополнений в устав ремонтируемых общеобразовательных учреждений в связи с изменением адреса осуществления образовательной деятельности	февраль 2024 г.	Директор МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей, Директор МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек
5.	Переоформление лицензии в связи изменением адреса осуществления образовательной деятельности	до 1 марта 2024 г.	Директор МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей, Директор МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек
6.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	февраль 2024 г.	МКУ «Управление образования местной администрации Лескенского муниципального района», Директор МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей, Директор МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек
7.	Проведение собрания с работниками МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей и МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек, заключение дополнительных соглашений с работниками	февраль 2024 г.	Директор МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей, Директор МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек
8.	Разработка и утверждение плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	февраль 2024 г.	МКУ «Управление образования местной администрации Лескенского муниципального района», Директор МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей, Директор МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек, Руководители принимающих организации
9.	Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений), издание распорядительных документов, регламентирующих деятельность ОУ в период проведения	до 1 марта 2024 г.	Директор МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей, Директор МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова

	капитального ремонта: - положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся в период проведения капитального ремонта здания; - внесение изменений в годовой календарный учебный график с учетом сменности занятий и продолжительности уроков; - внесение изменений в расписание уроков (при необходимости); - расписание занятий внеурочной деятельности; -расписание кружков и объединений; - график работы столовой и др.		с.п. Озрек, Руководители принимающих организаций
10.	Организация подвоза обучающихся: - выявление потребности в подвозе, разработка и согласование маршрута; - изменение графика движения школьного автобуса.	до 1 марта 2024 г.	МКУ «Управление образования местной администрации Лескенского муниципального района» Директор МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей, Директор МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек
11.	Организация горячего питания обучающихся ремонтируемых общеобразовательных учреждений	весь период проведения ремонтных работ	Директор МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей, Директор МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек Руководители принимающих организаций
12.	Организация повышения квалификации/ профессиональной переподготовки педагогического и управленческого состава МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей и МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек	по графику до завершения ремонтных работ	МКУ «Управление образования местной администрации Лескенского муниципального района» Директор МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей, Директор МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек
13.	Освещение в средствах массовой информации хода реализации Мероприятий	ежемесячно до завершения ремонтных работ	МКУ «Управление образования местной администрации Лескенского муниципального района»

			Директор МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей, Директор МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек
14.	Контроль за соблюдением требований к организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	весь период	МКУ «Управление образования местной администрации Лескенского муниципального района»

Глава местной администрации
Лескенского муниципального района

С.М. Инжижиков